Obra

Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.

21,73%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 11.238,21	27,46% 3.086,01	37,00% 4.158,14	35,54% 3.994,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.026,06	100,00% 15.026,06		
3	DRENAGEM E DISPOSITIVOS DE ESGOTO	100,00% 69.056,00	100,00% 69.056,00		
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 1.562.901,09	25,00% 390.725,27	40,00% 625.160,44	35,00% 547.015,38
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 43.082,67			100,00% 43.082,67
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10.210,70			100,00% 10.210,70
Porcentagem			27,92%	36,77%	35,31%
Custo			477.893,34	629.318,57	604.302,81
Porcentagem Acumulado			27,92%	64,69%	100,0%
Custo Acumulado			477.893,34	1.107.211,91	1.711.514,73

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.11.06 13:12:29 -03'00'

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Araranguá/SC
Prefeito Municipal