I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTILINA ROCHA RODRIGUES	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/24	2 01/25	3 02/25	4 03/25	5 04/25	6 05/25	7 06/25	8 07/25	9 08/25	10 09/25	11 10/25	12 11/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA SANTILINA ROCHA I**	**785.343,73**	% Período:	17,68%	24,72%	16,51%	20,65%	20,43%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	959,27	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	32.273,72	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	BASE	169.666,53	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	REVESTIMENTO	349.060,28	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	158.021,33	% Período:	40,00%	40,00%			20,00%							
				40,00%	40,00%			20,00%							
1.6.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASF.	1.284,77	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	65.034,93	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO	9.042,90	% Período:					100,00%							
								100,00%							

Total: R$ 785.343,73

		1 12/24	2 01/25	3 02/25	4 03/25	5 04/25	6 05/25	7 06/25	8 07/25	9 08/25	10 09/25	11 10/25	12 11/25
Período:	%:	17,68%	24,72%	16,51%	20,65%	20,43%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	138.858,15	194.175,01	129.681,70	162.199,17	160.429,70							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**138.858,15**	**194.175,01**	**129.681,70**	**162.199,17**	**160.429,70**							
Acumulado:	%:	17,68%	42,41%	58,92%	79,57%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	138.858,15	333.033,16	462.714,86	624.914,03	785.343,73							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**138.858,15**	**333.033,16**	**462.714,86**	**624.914,03**	**785.343,73**							

BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913

Assinado de forma digital por BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913
Dados: 2024.11.13 19:37:10 -03'00'

ARARANGUÁ/SC
Local

sexta-feira, 18 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BIANCHIN MACHADO
CREA/CAU: ENG. CIVIL CREA/SC 104540-8
ART/RRT: