PROJETO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

BINARIO 3 - REMANEJANTO DE REDE
RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA

Cronograma Físico e Financeiro

ETAPA 1

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	MATERIAIS	100,00% 2.678.271,80	892.757,26 33,33%	892.757,26 33,33%	892.757,28 33,33%			
2	MÃO DE OBRA INSTALAR	100,00% 882.584,11	294.194,70 33,33%	294.194,70 33,33%	294.194,71 33,33%			
3	MÃO DE OBRA RETIRAR	100,00% 208.431,32			208.431,32 100%			
ETAPA 2								
4	MATERIAIS	100,00% 943.358,48				471.679,24 50,00%	471.679,24 50,00%	
5	MÃO DE OBRA INSTALAR	100,00% 329.347,00				164.673,50 50,00%	164.673,50 50,00%	
6	MÃO DE OBRA RETIRAR	100,00% 97.846,57					97.846,57 100%	
Porcentagem			23,09%	23,09%	27,15%	12,38%	14,28%	
Custo			R$ 1.186.951,96	R$ 1.186.951,96	R$ 1.395.383,31	R$ 636.352,74	R$ 734.199,31	
Porcentagem Acumulado			23,09%	46,19%	73,33%	85,72%	100,00%	
Custo Acumulado			R$ 1.186.951,96	R$ 2.373.903,92	R$ 3.769.287,23	R$ 4.405.639,97	R$ 5.139.839,28	

Criciúma, 21 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFFERSON ALVES PEREIRA BARBOSA
Data: 23/09/2026 15:57:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br