MAPA DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO E QUENTE (CAUQ), BEM COMO A EXECUÇÃO DE LOMBADAS, FAIXAS ELEVADAS E PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.

Constatação de Ocorrência	Risco	Medida
Atraso na execução dos serviços	Comprometimento da mobilidade urbana e atraso na melhoria da infraestrutura viária	Estabelecer cronograma contratual, acompanhar a execução pelo fiscal e aplicar penalidades em caso de descumprimento
Aplicação inadequada do CAUQ (espessura, compactação ou temperatura)	Redução da vida útil do pavimento e necessidade de retrabalho	Exigir cumprimento das normas técnicas e fiscalização contínua durante a execução
Uso de materiais fora das especificações	Comprometimento da qualidade e durabilidade dos serviços	Exigir laudos técnicos e controle tecnológico dos materiais utilizados
Execução inadequada de lombadas e faixas elevadas	Riscos à segurança dos usuários e desconformidade com normas de trânsito	Exigir observância às normas técnicas e de sinalização viária vigentes
Pintura de sinalização horizontal de baixa qualidade	Desgaste precoce e prejuízo à segurança viária	Exigir uso de materiais adequados e fiscalização da execução
Falta de sinalização durante a execução da obra	Risco de acidentes com veículos e pedestres	Exigir sinalização provisória adequada conforme normas de segurança
Interferência nas condições climáticas (chuva, umidade)	Comprometimento da qualidade da aplicação do asfalto e da pintura	Planejar execução conforme condições climáticas adequadas
Falta de preparação adequada da base	Comprometimento da aderência e durabilidade do pavimento	Exigir verificação e preparo adequado da base antes da aplicação

Falta de fiscalização do contrato	Irregularidades na execução não identificadas em tempo hábil	Designar fiscal técnico para acompanhamento contínuo
Execução de serviços fora do padrão ou escopo contratado	Prejuízo ao interesse público e necessidade de correções	Definir claramente os serviços e realizar medições e conferências técnicas
Interrupção dos serviços pela contratada	Paralisação das obras e prejuízo à população	Prever sanções contratuais e possibilidade de substituição
Dificuldade de comunicação com a contratada	Atrasos na resolução de problemas operacionais	Estabelecer canais formais de comunicação
Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Impacto orçamentário e possíveis atrasos	Analisar pedidos conforme legislação e documentação comprobatória
Aplicação insuficiente de penalidades	Reincidência de falhas na execução	Aplicar sanções previstas de forma adequada e proporcional

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAMARA ANTUNES BUSS
Data: 13/04/2026 14:58:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tamara Antunes Buss
Analista de Licitação