OBRA
RUA ALDO HULSE - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO E ELEMENTO FÍSICO DE SEGREGAÇÃO EM CONCRETO - TRECHO: RUA PRUDENTE DE MORAES/PONTE DO ANDRINO

BANCOS
SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA
SBC - 10/2026 - SANTA CATARINA
SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA
SETOP - 04/2026 - MINAS GERAIS

B.D.I.
23,12%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **5.360,23**	100,00% 5.360,23		
2	SERVIÇOS CONTINUOS	**100,00%** **6.148,71**	33,30% 2.047,52	33,30% 2.047,52	33,40% 2.053,67
3	PAVIMENTAÇÃO	**100,00%** **204.422,58**	25,00% 51.105,65	50,00% 102.211,29	25,00% 51.105,65
4	SEGURANÇA	**100,00%** **13.908,38**			100,00% 13.908,38
5	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **1.604,10**			100,00% 1.604,10
PORCENTAGEM			**25,28%**	**45,05%**	**29,67%**
CUSTO			**58.513,39**	**104.258,81**	**68.671,79**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**25,28%**	**70,33%**	**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**58.513,39**	**162.772,20**	**231.444,00**

Os quantitativos deste orçamento foram calculados estritamente com base nos projetos e memoriais descritivos fornecidos pelos seguintes profissionais:

Projeto Calçada de Concreto – Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7
Projeto Piso Tátil –Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7
Projeto Meio Fio – Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7
Projeto Defensa em Rodovia – Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7

Precificação do orçamento :

Edvan José Nunes
Economista / Orçamentista – CORECON Nº 3347

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDVAN JOSE NUNES
Data: 14/10/2026 12:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br