**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA TEREZINHA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO - SC**

| | | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDO NO MÊS | | R$ 102.646,90 | | R$ 99.924,96 | |
| | | ACUMULADO NO MÊS | | R$ 102.646,90 | | R$ 202.571,85 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. % |
| | | R$ 202.571,85 | 100,00% | 50,67% | 50,67% | 49,33% | 100,00% |
| 01 | INSTALAÇÃO DA OBRA | R$ 9.740,54 | 4,81% | R$ 6.231,24 | 63,97% | R$ 3.509,31 | 36,03% |
| 02 | DRENAGEM PLUVIAL | R$ 554,48 | 0,27% | R$ 277,24 | 50,00% | R$ 277,24 | 50,00% |
| 03 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 192.276,83 | 94,92% | R$ 96.138,42 | 50,00% | R$ 96.138,41 | 50,00% |
| | TOTAL | R$ 202.571,85 | 100,00% | | | | |

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL AMARAL MATHIELO ALTOE
Data: 26/10/2026 12:40:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RAFAEL AMARAL MATHIELO ALTOÉ**
Engenheiro Civil ES-0051069/D
América Latina Engenharia

RAMON FERNANDES:08833951936

Assinado de forma digital por RAMON FERNANDES:08833951936
Dados: 2026.10.28 18:06:13 -03'00'