**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PAULO SCHNEIDER**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO - SC**

| | | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDO NO MÊS | | R$ 42.463,29 | | R$ 43.986,21 | | R$ 45.364,01 | |
| | | ACUMULADO NO MÊS | | R$ 42.463,29 | | R$ 86.449,49 | | R$ 131.813,50 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. % |
| | | R$ 131.813,50 | 100,00% | 32,21% | 32,21% | 33,37% | 65,58% | 34,42% | 100,00% |
| 01 | INSTALAÇÃO DA OBRA | R$ 9.740,54 | 7,39% | R$ 6.231,24 | 63,97% | R$ 3.509,31 | 36,03% | | |
| 02 | TERRAPLENAGEM | R$ 23.193,50 | 17,60% | R$ 23.193,50 | 100,00% | | | | |
| 03 | DRENAGEM PLUVIAL | R$ 13.038,55 | 9,89% | R$ 13.038,55 | 100,00% | | | | |
| 04 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 67.461,50 | 51,18% | | | R$ 40.476,90 | 60,00% | R$ 26.984,60 | 40,00% |
| 05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | R$ 1.873,53 | 1,42% | | | | | R$ 1.873,53 | 100,00% |
| 06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 16.505,88 | 12,52% | | | | | R$ 16.505,88 | 100,00% |
| | TOTAL | R$ 131.813,50 | 100,00% | | | | | | |

**RAFAEL AMARAL MATHIELO ALTOÉ**
Engenheiro Civil ES-0051069/D
América Latina Engenharia

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL AMARAL MATHIELO ALTOE
Data: 29/10/2026 16:34:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br