	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	PAVIMENTAÇÃO RUA NILO PINTO SOBRINHO - FÁBIO SILVA	SINAPI - 09/2026 - SANTA CATARINA SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA	23,12%	DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **4.552,27**	100,00% 4.552,27	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **27.805,62**	50,00% 13.902,81	50,00% 13.902,81
3	TERRAPLANAGEM	**100,00%** **1.999,96**	75,00% 1.499,97	25,00% 499,99
4	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00%** **118.883,20**	25,00% 29.720,80	75,00% 89.162,40
5	SINALIZAÇÃO	**100,00%** **1.628,35**		100,00% 1.628,35
6	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **606,98**		100,00% 606,98
PORCENTAGEM			**31,95%**	**68,05%**
CUSTO			**49.675,85**	**105.800,53**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**31,95%**	**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**49.675,85**	**155.476,38**

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – ENGENHEIRO CIVIL RAMON FERNANDES– CREA Nº 143673-1 – ART Nº 10716776-9

PRECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO :

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL MOTTA SILVANO
Data: 11/11/2026 17:57:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MOTTA SILVANO
ORÇAMENTISTA – CREA Nº 187499-3