	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	PAVIMENTAÇÃO RUA CANTIDIA LOURENÇO DA ROSA - FÁBIO SILVA	SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA SICRO3 - 04/2026 - SANTA CATARINA	23,12%	DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **4.303,08**	100,00% 4.303,08
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **14.279,69**	100,00% 14.279,69
3	TERRAPLANAGEM	**100,00%** **719,25**	100,00% 719,25
4	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00%** **44.814,00**	100,00% 44.814,00
5	SINALIZAÇÃO	**100,00%** **1.731,15**	100,00% 1.731,15
6	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **216,42**	100,00% 216,42
PORCENTAGEM			**100,0%**
CUSTO			**66.063,59**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**66.063,59**

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDVAN JOSE NUNES
Data: 02/10/2026 09:58:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDVAN JOSÉ NUNES
ECONOMISTA/ORÇAMENTISTA CRE 3347

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E MEMORIAIS – RAMON FERNANDES CREA/SC 143673-1 – ART Nº 10682877-5