	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA ALEXANDRE DE BONA - FÁBIO SILVA	SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA	23,12%	DESONERADO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **4.598,97**	100,00% 4.598,97	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **27.803,75**	50,00% 13.901,88	50,00% 13.901,87
3	TERRAPLANAGEM	**100,00%** **2.235,33**	100,00% 2.235,33	
4	DRENAGEM PLUVIAL	**100,00%** **24.168,14**	75,00% 18.126,10	25,00% 6.042,04
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00%** **136.375,41**	25,00% 34.093,85	75,00% 102.281,56
6	SINALIZAÇÃO	**100,00%** **2.336,58**		100,00% 2.336,58
7	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **678,42**		100,00% 678,42
Porcentagem			**36,81%**	**63,19%**
Custo			**72.956,13**	**125.240,47**
Porcentagem Acumulado			**36,81%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**72.956,13**	**198.196,60**

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – ENGENHEIRO CIVIL RAMON FERNANDES– CREA Nº 143673-1 – ART Nº 10716776-9

PRECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO :

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL MOTTA SILVANO
Data: 13/11/2026 18:09:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MOTTA SILVANO
ORÇAMENTISTA – CREA Nº 187499-3