	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO MANOEL VIEIRA - SÃO MARTINHO	SINAPI - 09/2026 - SANTA CATARINA SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA	23,12%	DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **4.397,23**	100,00% 4.397,23	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **27.805,62**	50,00% 13.902,81	50,00% 13.902,81
3	TERRAPLANAGEM	**100,00%** **1.202,32**	100,00% 1.202,32	
4	DRENAGEM PLUVIAL	**100,00%** **3.740,53**	75,00% 2.805,40	25,00% 935,13
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00%** **73.221,95**	25,00% 18.305,49	75,00% 54.916,46
6	SINALIZAÇÃO	**100,00%** **1.728,93**		100,00% 1.728,93
7	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **364,90**		100,00% 364,90
PORCENTAGEM			**36,11%**	**63,89%**
CUSTO			**40.613,25**	**71.848,23**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**36,11%**	**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**40.613,25**	**112.461,48**

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – ENGENHEIRO CIVIL RAMON FERNANDES– CREA Nº 143673-1 – ART Nº 10716776-9

PRECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO :

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL MOTTA SILVANO
Data: 15/11/2026 19:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MOTTA SILVANO
ORÇAMENTISTA – CREA Nº 187499-3