	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA SERGIO SOARES - HUMAITÁ DE CIMA	**SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA**	**23,12%**	**DESONERADO**

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **4.648,98**	100,00% 4.648,98	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **27.803,75**	50,00% 13.901,88	50,00% 13.901,87
3	TERRAPLANAGEM	**100,00%** **2.492,62**	75,00% 1.869,46	25,00% 623,16
4	DRENAGEM PLUVIAL	**100,00%** **23.933,02**	75,00% 17.949,76	25,00% 5.983,26
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00%** **140.002,60**	25,00% 35.000,65	75,00% 105.001,95
6	SINALIZAÇÃO	**100,00%** **1.728,72**		100,00% 1.728,72
7	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **756,50**		100,00% 756,50
PORCENTAGEM			**36,44%**	**63,56%**
CUSTO			**73.370,73**	**127.995,46**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**36,44%**	**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**73.370,73**	**201.366,19**

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDVAN JOSE NUNES
Data: 06/10/2026 08:30:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDVAN JOSÉ NUNES
ECONOMISTA/ORÇAMENTISTA CRE 3347

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E MEMORIAIS – RAMON FERNANDES CREA/SC 143673-1 – ART Nº 10682877-5