	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FLORESTA - PASSAGEM	SINAPI - 09/2026 - SANTA CATARINA SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA	23,12%	DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00% 4.399,45**	100,00% 4.399,45	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00% 27.805,62**	50,00% 13.902,81	50,00% 13.902,81
3	TERRAPLANAGEM	**100,00% 3.612,13**	75,00% 2.709,10	25,00% 903,03
4	DEMOLIÇÃO	**100,00% 27,82**	100,00% 27,82	
5	DRENAGEM PLUVIAL	**100,00% 28.586,02**	75,00% 21.439,51	25,00% 7.146,51
6	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00% 78.226,25**	25,00% 19.556,56	75,00% 58.669,69
7	SINALIZAÇÃO	**100,00% 4.508,96**		100,00% 4.508,96
8	LIMPEZA FINAL	**100,00% 368,37**		100,00% 368,37
PORCENTAGEM			**42,05%**	**57,95%**
CUSTO			**62.035,25**	**85.499,37**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**42,05%**	**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**62.035,25**	**147.534,62**

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – ENGENHEIRO CIVIL RAMON FERNANDES– CREA Nº 143673-1 – ART Nº 10716776-9

PRECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO :

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL MOTTA SILVANO
Data: 15/11/2026 19:52:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MOTTA SILVANO
ORÇAMENTISTA – CREA Nº 187499-3