Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO RUA LUIZ JOÃO MINÁ - FÁBIO SILVA	SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina	23,12%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,38% Mensalista: Sinapi - 58,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **4.688,81**	100,00% 4.688,81	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **27.803,75**	50,00% 13.901,87	50,00% 13.901,88
3	TERRAPLANAGEM	**100,00%** **2.697,51**	100,00% 2.697,51	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	**100,00%** **153.663,75**	25,00% 38.415,94	75,00% 115.247,81
5	SINALIZAÇÃO	**100,00%** **2.687,54**		100,00% 2.687,54
6	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **818,69**		100,00% 818,69
Porcentagem			**31,04%**	**68,96%**
Custo			**59.704,13**	**132.655,92**
Porcentagem Acumulado			**31,04%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**59.704,13**	**192.360,05**

OS QUANTITATIVOS DESTE ORÇAMENTO FORAM CALCULADOS ESTRITAMENTE COM BASE NOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS FORNECIDOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – ENGENHEIRO CIVIL RAMON FERNANDES– CREA Nº 143673-1 – ART Nº 10716776-9

PRECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO :

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL MOTTA SILVANO
Data: 11/11/2026 17:37:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MOTTA SILVANO
ORÇAMENTISTA – CREA Nº 187499-3