SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA POLICIA CIVIL	**Município de Ibicaré** Rua Dom Pedro II	**8 meses** DATA **25/11/2026**	**R$ 830.972,24**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	DELEGACIA POLICIA CIVIL	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	103.871,53 12,50%	830.972,24
	TOT. (%)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
	TOT. (R$)	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	830.972,24
	C. FIN. (R$)	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	103.871,53	830.972,24
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 10470774-0