Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PINTURA DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Data: 16/10/2026

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2	% Mês 3	R$ Mês 3	% Mês 4	R$ Mês 4	% Total	R$ Total
1	SERVIÇOS INICIAIS E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE											
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	73.348,60	25,00	18.337,15	25,00	18.337,15	25,00	18.337,15	25,00	18.337,15	100,00	73.348,60
1.2	REPAROS	22.052,50	25,00	5.513,13	25,00	5.513,13	25,00	5.513,13	25,00	5.513,13	100,00	22.052,50
2	PINTURA											
2.1	PINTURA EM TETO	10.512,00	25,00	2.628,00	25,00	2.628,00	25,00	2.628,00	25,00	2.628,00	100,00	10.512,00
2.2	PINTURA EM PAREDE	116.826,90	25,00	29.206,73	25,00	29.206,73	25,00	29.206,73	25,00	29.206,73	100,00	116.826,90
2.3	PINTURA EM SUPERFÍCIES DE	12.418,70	25,00	3.104,68	25,00	3.104,68	25,00	3.104,68	25,00	3.104,68	100,00	12.418,70
2.4	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	28.876,50	25,00	7.219,13	25,00	7.219,13	25,00	7.219,13	25,00	7.219,13	100,00	28.876,50
2.5	PINTURA EM PISO	22.554,00	25,00	5.638,50	25,00	5.638,50	25,00	5.638,50	25,00	5.638,50	100,00	22.554,00
Totais cronograma		286.589,20		71.647,30		71.647,30		71.647,30		71.647,30	100,00	286.589,20

SUYANE APARECIDA ANTUNES DE TOMIN:07455428910

Assinado de forma digital por SUYANE APARECIDA ANTUNES DE TOMIN:07455428910
Dados: 2026.10.16 10:59:55 -03'00'

Suyane Aparecida Antunes de Tomin
Eng. Civil CREA-SC 198775-0
Município de Lacerdópolis