MENU

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Níveis a Exibir no Cronograma: | **Nº OPERAÇÃO** | **Nº TGOV** | **PROPONENTE TOMADOR** | **APELIDO EMPREENDIMENTO** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS | SALAS DE AULA | REFORMA E AMPLIAÇÃO LOTE FUNDAÇÃO CULTURAL |

FILTRO

| Falta distribuir: | Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha calculada | **1.** | **SALAS DE MÚSICA** | **314.987,00** | % Período: | 15,67% | 16,18% | 10,61% | 15,76% | 26,41% | 15,37% | | | | | | |
| 0,00% | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.170,04 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| --> | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 0,00% | 1.2. | DEMOLIÇÕES / RETIRADA | 1.489,18 | % Período: | 90,00% | | | | 10,00% | | | | | | | |
| --> | | | | | 90,00% | | | | 10,00% | | | | | | | |
| 0,00% | 1.3. | INFRAESTRUTURA | 43.847,75 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| --> | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 0,00% | 1.4. | SUPERESTRUTURA | 50.962,73 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| --> | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 0,00% | 1.5. | PISO | 16.426,52 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| --> | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 0,00% | 1.6. | ALVENARIA | 33.975,15 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| --> | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| 0,00% | 1.7. | REVESTIMENTOS | 7.307,17 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| --> | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 0,00% | 1.8. | FORRO | 9.497,19 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| --> | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 0,00% | 1.9. | COBERTURA | 25.412,28 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| --> | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 0,00% | 1.10. | ESQUADRIAS | 12.916,71 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| --> | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 0,00% | 1.11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.198,46 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| --> | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 0,00% | 1.12. | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 694,52 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| --> | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 0,00% | 1.13. | ACABAMENTOS FINAIS | 275,65 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| --> | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 0,00% | 1.14. | DRENAGEM | 10.723,30 | % Período: | | | | 25,00% | 50,00% | 25,00% | | | | | | |
| --> | | | | | | | | 25,00% | 50,00% | 25,00% | | | | | | |
| 0,00% | 1.15. | ACESSIBILIDADE | 90.090,35 | % Período: | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | | | | | |
| --> | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | | | | | |

**Total: R$ 314.987,00**

| | | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 15,67% | 16,18% | 10,61% | 15,76% | 26,41% | 15,37% | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Contrapartida: | 49.358,05 | 50.962,73 | 33.414,10 | 49.635,98 | 83.195,62 | 48.420,52 | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | **Investimento:** | **49.358,05** | **50.962,73** | **33.414,10** | **49.635,98** | **83.195,62** | **48.420,52** | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 15,67% | 31,85% | 42,46% | 58,22% | 84,63% | 100,00% | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Contrapartida: | 49.358,05 | 100.320,78 | 133.734,88 | 183.370,86 | 266.566,48 | 314.987,00 | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | **Investimento:** | **49.358,05** | **100.320,78** | **133.734,88** | **183.370,86** | **266.566,48** | **314.987,00** | | | | | | |

SÃO CARLOS SC
**Local**

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
**Data**

MAIARA MAGRI ZANATTA:84903945049
Assinado de forma digital por MAIARA MAGRI ZANATTA:84903945049
Dados: 2026.10.28 09:42:24 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: MAIARA MAGRI ZANATTA**
**CREA/CAU: A1523651**
**ART/RRT: 17450239**