CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Prazo de execução: 45 dias corridos a partir da Ordem de Serviço

Vigência contratual: 90 dias corridos, contemplando análise, correções, tramitação perante a distribuidora de energia, quando necessária, e recebimento definitivo.

Etapa	Descrição	Período	Prazo limite	Percentual físico	Percentual financeiro	Valor da etapa (R$)
	ITEM 01 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL HÉLIO DOS ANJOS ORTIZ					R$ 19.000,00
1	Vistoria, levantamento e diagnóstico das condições existentes; estudos, cálculos e dimensionamentos; definição da solução de climatização; definição dos equipamentos, capacidades, localização, distribuição, tubulações e drenagem; avaliação da infraestrutura elétrica e da entrada de energia; definição das adequações necessárias; elaboração da versão inicial completa dos projetos, memoriais, especificações, quantitativos, orçamento, composições, BDI, cronograma e demais documentos previstos no Termo de Referência.	Da emissão da Ordem de Serviço até o 45º dia corrido.		50%	50%	R$ 9.500,00
2	Análise das observações da fiscalização; correções, complementações e compatibilizações; consolidação dos projetos e documentos; atualização dos quantitativos, orçamento e cronograma; quando aplicável, elaboração da documentação necessária e protocolo perante a distribuidora de energia.	Após a análise da fiscalização, observando os prazos de correção previstos no TR.		25%	25%	R$ 4.750,00
3	Atendimento das pendências finais; acompanhamento e atendimento das solicitações da distribuidora, quando aplicável; entrega definitiva dos projetos, registros de responsabilidade técnica e arquivos finais, editáveis e nativos; recebimento definitivo.	Após a conclusão das obrigações do item, inclusive manifestação conclusiva da distribuidora, quando aplicável, dentro da vigência contratual ou de sua prorrogação formalizada.		25%	25%	R$ 4.750,00
	ITEM 02 – PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO BALNEÁRIO DE PRATAS					R$ 7.000,00
1	Vistoria, levantamento e diagnóstico das condições existentes; desenvolvimento do estudo luminotécnico; definição e dimensionamento das luminárias ou refletores, posicionamento e estruturas necessárias; avaliação da infraestrutura elétrica e da entrada de energia; definição das adequações necessárias; elaboração da versão inicial completa dos projetos, memoriais, especificações, quantitativos, orçamento, composições, BDI, cronograma e demais documentos previstos no Termo de Referência.	Da emissão da Ordem de Serviço até o 45º dia corrido.		50%	50%	R$ 3.500,00
2	Análise das observações da fiscalização; correções, complementações e compatibilizações; consolidação dos projetos e documentos; atualização dos quantitativos, orçamento e cronograma; quando aplicável, elaboração da documentação necessária e protocolo perante a distribuidora de energia.	Após a análise da fiscalização, observando os prazos de correção previstos no TR.		25%	25%	R$ 1.750,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Prazo de execução: 45 dias corridos a partir da Ordem de Serviço

Vigência contratual: 90 dias corridos, contemplando análise, correções, tramitação perante a distribuidora de energia, quando necessária, e recebimento definitivo.

Etapa	Descrição	Período	Prazo limite	Percentual físico	Percentual financeiro	Valor da etapa (R$)
3	Atendimento das pendências finais; acompanhamento e atendimento das solicitações da distribuidora, quando aplicável; entrega definitiva dos projetos, registros de responsabilidade técnica e arquivos finais, editáveis e nativos; recebimento definitivo.	Após a conclusão das obrigações do item, inclusive manifestação conclusiva da distribuidora, quando aplicável, dentro da vigência contratual ou de sua prorrogação formalizada.		25%	25%	R$ 1.750,00
ITEM 03 – PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÂNGELO PICCININI						R$ 7.000,00
1	Vistoria, levantamento e diagnóstico das condições existentes; desenvolvimento do estudo luminotécnico; definição e dimensionamento das luminárias ou refletores, posicionamento e estruturas necessárias; avaliação da infraestrutura elétrica e da entrada de energia; definição das adequações necessárias; elaboração da versão inicial completa dos projetos, memoriais, especificações, quantitativos, orçamento, composições, BDI, cronograma e demais documentos previstos no Termo de Referência.	Da emissão da Ordem de Serviço até o 45º dia corrido.		50%	50%	R$ 3.500,00
2	Análise das observações da fiscalização; correções, complementações e compatibilizações; consolidação dos projetos e documentos; atualização dos quantitativos, orçamento e cronograma; quando aplicável, elaboração da documentação necessária e protocolo perante a distribuidora de energia.	Após a análise da fiscalização, observando os prazos de correção previstos no TR.		25%	25%	R$ 1.750,00
3	Atendimento das pendências finais; acompanhamento e atendimento das solicitações da distribuidora, quando aplicável; entrega definitiva dos projetos, registros de responsabilidade técnica e arquivos finais, editáveis e nativos; recebimento definitivo.	Após a conclusão das obrigações do item, inclusive manifestação conclusiva da distribuidora, quando aplicável, dentro da vigência contratual ou de sua prorrogação formalizada.		25%	25%	R$ 1.750,00
TOTAL				**100%**	**100%**	**R$ 33.000,00**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Prazo de execução: 45 dias corridos a partir da Ordem de Serviço

Vigência contratual: 90 dias corridos, contemplando análise, correções, tramitação perante a distribuidora de energia, quando necessária, e recebimento definitivo.

Etapa	Descrição	Período	Prazo limite	Percentual físico	Percentual financeiro	Valor da etapa (R$)

Observação

1. A distribuição das etapas acompanha os critérios de medição e pagamento estabelecidos no Termo de Referência, sendo:

a)50% após a entrega da versão inicial completa dos projetos e documentos técnicos;

b)25% após as correções, compatibilização e consolidação dos produtos e, quando necessário, protocolo perante a distribuidora de energia;

c)25% após a conclusão das obrigações, entrega final e recebimento definitivo.

2. Quando houver necessidade de análise pela distribuidora de energia, o período em que o processo permanecer exclusivamente sob análise da distribuidora não será considerado atraso imputável à contratada, desde que tenham sido cumpridas tempestivamente as providências sob sua responsabilidade.

3. Quando não houver necessidade de tramitação perante a distribuidora de energia, a Etapa 3 corresponderá à conclusão das pendências finais, entrega da documentação definitiva e recebimento definitivo do objeto.

MATEUS CIPRIANI IMBES:09169372918

Assinado de forma digital por MATEUS CIPRIANI IMBES:09169372918
Dados: 2026.10.23 18:41:51 -03'00'

MATEUS CIPRIANI IMBES
ENGENHEIRO CIVIL
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC

São Carlos/SC, 10 de outubro de 2026.