ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES

CRONOGRAMA

Avenida Governador Ivo Silveira, 1.521 - CEP 88.085-000
Centro Administrativo da SSP - Bloco - 2º andar - Capoeiras – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665.8711 E-mail: geted@pc.sc.gov.br

Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 22781/PCSC - 5/2022
Data referência : 26/06/2026
Descrição : REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Versão : Versão atualizada-Junho 2026
Endereço : RUA ANGELO PERUCHE Bairro : CENTRO
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Órgão solicitante : 160005 - PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Órgão elaborador : 160005 - PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Observação da Versão : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		150

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)					
Serviços Iniciais	%	13,51	100,00									
	R$	76.058,33	76.058,33									
Coberturas E Proteções	%	12,48	10,00	80,00	10,00							
	R$	70.169,55	7.016,95	56.135,64	7.016,96							
Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	%	1,03		85,00	15,00							
	R$	5.804,36		4.933,71	870,65							
Pavimentações	%	15,80		50,00	25,00	25,00						
	R$	88.903,31		44.451,66	22.225,82	22.225,83						
Revestimentos de Parede	%	8,88		25,00	60,00	15,00						
	R$	49.930,20		12.482,55	29.958,12	7.489,53						
Instalações Hidrossanitárias	%	7,60		5,00	30,00	50,00	15,00					
	R$	42.762,88		2.138,14	12.828,86	21.381,44	6.414,44					
Instalações Preventivas De Incêndio	%	0,46					100,00					
	R$	2.578,11					2.578,11					
Instalações Elétricas	%	9,23		10,00	45,00	30,00	15,00					
	R$	51.948,13		5.194,82	23.376,66	15.584,44	7.792,21					
Instalação Rede Lógica e Telefonia	%	2,05			30,00	25,00	45,00					
	R$	11.538,07			3.461,42	2.884,51	5.192,14					
Louças e Metais	%	2,36			55,00	25,00	20,00					
	R$	13.277,38			7.302,56	3.319,35	2.655,47					
Esquadrias	%	10,40			60,00	25,00	15,00					
	R$	58.519,43			35.111,66	14.629,86	8.777,91					
Pintura	%	10,47			15,00	60,00	25,00					
	R$	58.915,24			8.837,29	35.349,14	14.728,81					
Serviços Externos	%	5,00				75,00	25,00					
	R$	28.123,24				21.092,43	7.030,81					
Complementação Da Obra	%	0,73					100,00					
	R$	4.057,49					4.057,49					
Valor parcial:	R$	562.585,72	83.075,28	125.336,52	150.990,00	143.956,53	59.227,39					
Valor acumulado:	R$	562.585,72	83.075,28	208.411,80	359.401,80	503.358,33	562.585,72					

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código X0M7N17D.

Relatório de Cronograma do Orçamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO CORAL VILPERT
Data: 03/07/2026 18:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo Coral Vilpert
Engenheiro Civil

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código X0M7N17D.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **X0M7N17D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO CORAL VILPERT (CPF: 069.XXX.159-XX) em 03/07/2026 às 18:00:42
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 28/04/2026 - 15:51:35 e válido até 28/04/2027 - 15:51:35.
(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDEzNDE1Nl8xMzQxNzJfMjAyMl9YME03TjE3RA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PCSC 00134156/2022** e o código **X0M7N17D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.