MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
ORÇAMENTO ESCOLA PIETRO MACCARI - FASE 01 (ATL)	SINAPI - 06/2026 - SC; SBC - 07/2026 -SC; ORSE - 04/2026; SEDOP - 03/2026; SEINFRA - 028;SETOP - 04/2026; SIURB - 01/2026; SUDECAP - 04/2026; CPOS/CDHU - 06/2026; FDE - 04/2026; AGESUL - 01/2026; EMBASA - 06/2025; EMOP - 05/2026; SCO - 05/2026	22,57%	Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.797.30	40,00% 1.918,92	30,00% 1.439,19	30,00% 1.439,19
2	BLOCO 1 (ENTRADA)	100,00% 745.942.23	100,00% 745.942,23		
3	BLOCO 2 (MEIO)	100,00% 459.211.64		100,00% 459.211,64	
4	BLOCO 3 (LATERAL ESQUERDA)	100,00% 476.622.94			100,00% 476.622,94
Porcentagem			44,34%	27,31%	28,35%
Custo			747.861,15	460.650,83	478.062,13
Porcentagem Acumulado			44,34%	71,65%	100,0%
Custo Acumulado			747.861,15	1.208.511,98	1.686.574,11

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 17/07/2026 14:31:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

MORRO DA FUMAÇA/SC
JULHO/2026