MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ORÇAMENTO ESCOLA PIETRO MACCARI - FASE 01 (ATL)	SINAPI - 06/2026 - SC; SBC - 07/2026 -SC; ORSE - 04/2026; SEDOP - 03/2026; SEINFRA - 028;SETOP - 04/2026; SIURB - 01/2026; SUDECAP - 04/2026; CPOS/CDHU - 06/2026; FDE - 04/2026; AGESUL - 01/2026; EMBASA - 06/2025; EMOP - 05/2026; SCO - 05/2026	22,57%	Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		48.408,98	19.363,59	14.522,69	14.522,69
2	BLOCO 1 (ENTRADA)	100,00%	100,00%		
		682.831,69	682.831,69		
3	BLOCO 2 (MEIO)	100,00%		100,00%	
		420.279,11		420.279,11	
4	BLOCO 3 (LATERAL ESQUERDA)	100,00%			100,00%
		438.590,80			438.590,80
Porcentagem			44,16%	27,34%	28,5%
Custo			702.195,28	434.801,80	453.113,49
Porcentagem Acumulado			44,16%	71,5%	100,0%
Custo Acumulado			702.195,28	1.136.997,08	1.590.110,58

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 13/08/2026 16:35:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

MORRO DA FUMAÇA. OUTUBRO DE 2025