MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Obra
Orçamento Estação Feroviária de Morro da Fumaça

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina
ORSE - 07/2026
SEINFRA - 028
CPOS/CDHU - 09/2026

B.D.I.
22,57%

Encargos
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		36.646,48	21.987,89	3.664,65	3.664,65	3.664,65	3.664,65
2	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	100,00%	50,00%	50,00%			
		27.993,04	13.996,52	13.996,52			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		30,00%	70,00%		
		2.402,62		720,79	1.681,83		
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%	
		19.777,42		3.955,48	9.888,71	5.933,23	
5	ESQUADRIAS	100,00%				30,00%	70,00%
		24.934,59				7.480,38	17.454,21
6	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%				90,00%	10,00%
		52.582,20				47.323,98	5.258,22
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			50,00%	50,00%	
		35.076,27			17.538,14	17.538,14	
8	SISTEMA DE PISOS	100,00%		20,00%	30,00%	50,00%	
		24.364,98		4.873,00	7.309,49	12.182,49	
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%					100,00%
		20.321,54					20.321,54
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		30,00%	30,00%		40,00%
		2.198,27		659,48	659,48		879,31
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%		30,00%	20,00%	50,00%	
		15.663,78		4.699,13	3.132,76	7.831,89	
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%					100,00%
		8.266,38					8.266,38
13	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%					100,00%
		645,86					645,86
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				50,00%	50,00%
		19.465,01				9.732,51	9.732,51
15	DADOS E LÓGICA	100,00%				50,00%	50,00%
		4.046,25				2.023,13	2.023,13
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		190,51					190,51
Porcentagem			**12,22%**	**11,06%**	**14,89%**	**38,6%**	**23,23%**
Custo			**35.984,40**	**32.569,04**	**43.875,05**	**113.710,37**	**68.436,30**
Porcentagem Acumulado			**12,22%**	**23,27%**	**38,17%**	**76,77%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**35.984,40**	**68.553,44**	**112.428,49**	**226.138,86**	**294.575,20**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 22/10/2026 21:50:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana Tiscoski
Engenheira Civil