**LOCALIZAÇÃO:** APADAVIX - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xanxerê
**DATA:** 26/8/2026

PREFEITURA DE XANXERÊ

**xanxere**.sc.gov.br
**Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente**
**+55 49 3441-8500**
Rua José de Miranda Ramos, 458, Centro,
Xanxerê - Santa Catarina, CEP 89820-000

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO | VALOR C/ BDI E DESCONTO | | PRAZO 1ª Parcela - 01/09/26 | | | | PRAZO 2ª Parcela - 01/10/26 | | | | PRAZO 3ª Parcela - 01/11/26 | | | | PRAZO 4ª Parcela - 01/12/26 | | | | PRAZO 5ª Parcela - 01/01/27 | | | | PRAZO 6ª Parcela - 01/02/27 | | | | TOTAL EXECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3,76% | R$ 26.465,76 | 16,67% | R$ 4.410,96 | 0,00% | R$ - | 16,67% | R$ 4.410,96 | 0,00% | R$ - | 16,67% | R$ 4.410,96 | 0,00% | R$ - | 16,67% | R$ 4.410,96 | 0,00% | R$ - | 16,67% | R$ 4.410,96 | 0,00% | R$ - | 16,67% | R$ 4.410,96 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1,31% | R$ 9.207,47 | 100,00% | R$ 9.207,47 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 9,74% | R$ 68.611,31 | 100,00% | R$ 68.611,31 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | 19,01% | R$ 133.968,36 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 50,00% | R$ 66.984,18 | 0,00% | R$ - | 50,00% | R$ 66.984,18 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 5 | PAREDES | 7,73% | R$ 54.452,05 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 50,00% | R$ 27.226,03 | 0,00% | R$ - | 50,00% | R$ 27.226,03 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 6 | COBERTURA | 7,66% | R$ 53.995,81 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 53.995,81 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 6,90% | R$ 48.646,90 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 15,14% | R$ 7.364,31 | 0,00% | R$ - | 84,86% | R$ 41.282,59 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 9,06% | R$ 63.828,80 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 67,67% | R$ 43.192,95 | 0,00% | R$ - | 32,33% | R$ 20.635,85 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 9 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 13,51% | R$ 95.243,96 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 95.243,96 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 10 | ESQUADRIAS | 5,74% | R$ 40.441,14 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 40.441,14 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4,77% | R$ 33.614,05 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 33.614,05 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 12 | INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0,41% | R$ 2.880,04 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 2.880,04 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2,84% | R$ 20.004,55 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 20.004,55 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,48% | R$ 3.347,89 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 3.347,89 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 1,31% | R$ 9.204,60 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 9.204,60 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 16 | PASSEIO PÚBLICO | 4,72% | R$ 33.293,27 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 33.293,27 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 17 | SERVIÇOS FINAIS | 1,07% | R$ 7.553,54 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 7.553,54 | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| | | | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | 0,00% | R$ - |
| | VALOR DO CONTRATO ORIGINAL : | 100,00% | R$ 704.759,50 | 11,67% | R$ 82.229,74 | 0,00% | R$ - | 10,13% | R$ 71.395,14 | 0,00% | R$ - | 15,04% | R$ 105.985,48 | 0,00% | R$ - | 21,32% | R$ 150.267,83 | 0,00% | R$ - | 17,22% | R$ 121.338,32 | 0,00% | R$ - | 24,62% | R$ 173.543,00 | 0,00% | R$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACUMULADO ===> | | | 11,67% | R$ 82.229,74 | 0,00% | R$ - | 21,80% | R$ 153.624,88 | 0,00% | R$ - | 36,84% | R$ 259.610,36 | 0,00% | R$ - | 58,16% | R$ 409.878,18 | 0,00% | R$ - | 75,38% | R$ 531.216,50 | 0,00% | R$ - | 100,00% | R$ 704.759,50 | 0,00% | R$ - | | |

GABRIEL VIDAL SPILLER:08095807990

Assinado de forma digital por GABRIEL VIDAL SPILLER:08095807990
Dados: 2026.08.26 14:36:50 -03'00'