	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	FECHAMENTO QUADRA ESCOLA PEQUENO TRABALHADOR	SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina SBC - 08/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina ORSE - 05/2026 -	23,53%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 8.065,88	40,00% 3.226,35	30,00% 2.419,76	30,00% 2.419,76	
2	INFRAESTRUTURA - VIGAS E MURETAS	100,00% 62.820,94	50,00% 31.410,47	50,00% 31.410,47		
3	ESTRUTURA - MOLDURA CONCRETO DA PORTA	100,00% 7.558,81	100,00% 7.558,81			
4	ESTRUTURA METALICA /FECHAMENTO /COBERTURA	100,00% 45.518,28	20,00% 9.103,66	50,00% 22.759,14	30,00% 13.655,48	
5	ESQUADRIAS	100,00% 4.773,86			100,00% 4.773,86	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 34.250,65			100,00% 34.250,65	
Porcentagem			31,47%	34,72%	33,81%	
Custo			51.299,28	56.589,37	55.099,75	
Porcentagem Acumulado			31,47%	66,19%	100,0%	
Custo Acumulado			51.299,28	107.888,65	162.988,42	

ROBSON DALLA ROSA:00641342969

Assinado de forma digital por ROBSON DALLA ROSA:00641342969
Dados: 2026.09.09 10:37:00 -03'00'

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia