Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ESCOLA PEQUENO TRABALHADOR	SINAPI - 05/2026 - Santa Catarina SBC - 07/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina ORSE - 03/2026 - Sergipe	24,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	MATERIAL	0,00% 7.432.40	
2	mão de obra	0,00% 4.972.00	
3	equipamentos	0,00% 1.853.80	
Porcentagem			0,0%
Custo			0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%
Custo Acumulado			0,00

MARCELO KENZI MAKIYAMA:06482498914

Assinado de forma digital por MARCELO KENZI MAKIYAMA:06482498914
Dados: 2026.07.14 10:09:13 -03'00'

Marcelo Kenzi makiyama
Sócio/CEO/Proprietário