	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	FECHAMENTO QUADRA ESCOLA BAIRRO SAO JORGE	SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina SBC - 08/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina ORSE - 05/2026 -	23,53%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 8.065,88	40,00% 3.226,35	30,00% 2.419,76	30,00% 2.419,76	
2	INFRAESTRUTURA - VIGAS E MURETAS	100,00% 34.213,29	50,00% 17.106,65	50,00% 17.106,65		
3	ESTRUTURA - MOLDURA CONCRETO DA PORTA	100,00% 4.896,24	100,00% 4.896,24			
4	ESTRUTURA METALICA /FECHAMENTO /COBERTURA	100,00% 115.617,02	20,00% 23.123,40	50,00% 57.808,51	30,00% 34.685,11	
5	ESQUADRIAS	100,00% 4.773,86			100,00% 4.773,86	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 18.282,75			100,00% 18.282,75	
Porcentagem			26,02%	41,61%	32,37%	
Custo			48.352,64	77.334,91	60.161,48	
Porcentagem Acumulado			26,02%	67,63%	100,0%	
Custo Acumulado			48.352,64	125.687,55	185.849,04	

Xanxere, 28 de agosto de 2026

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia