Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
colégio são jorge	SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 05/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina ORSE - 03/2026 - Sergipe	24,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	INFRA ESTRUTURA	0,00% 2.735.51	
2	ACABAMENTO E FIAÇÃO	0,00% 14.039.34	
3	MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	0,00% 4.708.88	
Porcentagem			0,0%
Custo			0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%
Custo Acumulado			0,00

MARCELO KENZI MAKIYAMA:06482498914

Assinado de forma digital por MARCELO KENZI MAKIYAMA:06482498914
Dados: 2026.07.14 10:18:19 -03'00'

Marcelo Kenzi makiyama
Sócio/CEO/Proprietário