Obra
Bavial - ampliação vestiários - 2026 - ETAPA 02 - RV 01

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina
SBC - 07/2026 - Santa Catarina
ORSE - 05/2026 - Sergipe
IOPES - 04/2026 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São

B.D.I.
23,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	BAVIAL - AMPLIAÇÃO VESTIÁRIOS - ETAPA 02 - RV 00	100,00%	24,73%	39,87%	35,40%
		168.391,68	41.635,60	67.143,39	59.612,70
1.1	INSTALAÇÕES	100,00%	71,36%	14,32%	14,32%
		4.916,79	3.508,62	704,08	704,08
1.1.1	Serviços Iniciais	100,00%	71,36%	14,32%	14,32%
		4.916,79	3.508,62	704,08	704,08
1.2	PAREDES	100,00%		85,00%	15,00%
		43.053,76		36.595,70	6.458,06
1.3	COBERTURA	100,00%		100,00%	
		14.455,31		14.455,31	
1.4	PISOS	100,00%	100,00%		
		12.916,20	12.916,20		
1.5	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		21.265,36			21.265,36
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		50,00%	50,00%
		21.137,18		10.568,59	10.568,59
1.7	INSTALAÇÕES FINAIS DE OBRA	100,00%			100,00%
		13.572,41			13.572,41
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	68,00%	13,00%	19,00%
		37.074,67	25.210,78	4.819,71	7.044,19
Porcentagem			**24,73%**	**39,87%**	**35,4%**
Custo			**41.635,59**	**67.143,38**	**59.612,69**
Porcentagem Acumulado			**24,73%**	**64,6%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**41.635,59**	**108.778,97**	**168.391,68**

LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Assinado de forma digital por LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Dados: 2026.08.24 09:40:43 -03'00'

Laureane Testa Amoedo
Arquiteta e Urbanistra CAU 132549-3

ELITON SUTIL:06815249956
Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2026.08.24 10:44:10 -03'00'

Eliton Sutil
Engenheiro Eletricista CREA SC 115861-6