CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Vargeão	PASSEIOS - LOT. HORIZONTE 1	PASSEIOS LOTEAMENTO HORIZONTE 1

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**4.392,90**	% Período:	70,96%		29,04%									
1.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.841,52	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.551,38	% Período:	50,00%		50,00%									
				50,00%		50,00%									
2.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**16.049,04**	% Período:	31,11%	39,02%	29,87%									
2.1.	ENGENHEIRO E ENCARREGADO	16.049,04	% Período:	31,11%	39,02%	29,87%									
				31,11%	39,02%	29,87%									
3.	**PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO**	**219.939,01**	% Período:	30,38%	39,79%	29,84%									
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	190.934,49	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
3.2.	PISO DIRECIONAL E ALERTA	21.688,48	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
3.3.	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS IRREGULARES	1.178,26	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.4.	REGULARIZAÇÃO DO SOLO	6.137,78	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
4.	**SINALIZAÇÃO**	**405,56**	% Período:		50,00%	50,00%									
4.1.	REALOCAÇÃO E REMOÇÃO	405,56	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									

Total: R$ 240.786,51

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	31,11%	39,03%	29,86%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	74.916,55	93.969,42	71.900,54									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**74.916,55**	**93.969,42**	**71.900,54**									
Acumulado:	%:	31,11%	70,14%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	74.916,55	168.885,97	240.786,51									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**74.916,55**	**168.885,97**	**240.786,51**									

Vargeão/SC
Local

quarta-feira, 1 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ISABELLE CRISTINA DE SOUZA BALDO
CREA/CAU: 199217-9
ART/RRT: 10550664-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISABELLE CRISTINA DE SOUZA BALDO
Data: 01/07/2026 16:53:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br