CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR RUA

Projeto de Revitalização Ruas Diversas – Vargeão/SC

Cada serviço está no mês em que a aba CÁLCULO da PMv3.16 o alocou para a frente; a soma das frentes reproduz o CFF do lote.

Rua Vinte e Um de Abril – Recapeamento								
Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**dez/2026**	**jan/2027**	**fev/2027**	**mar/2027**	**abr/2027**	**% da frente**
1.1.	**Serviços iniciais**	**48.842,76**	5.822,10	-	43.020,66	-	-	4,27%
1.2.	**Drenagem**	**66.779,85**	66.779,85	-	-	-	-	5,84%
1.4.	**Área de Reperfilagem (3cm) + capa (4cm)**	**213.544,61**	6.264,17	207.280,44	-	-	-	18,67%
1.6.	**Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm) + capa (5cm)**	**21.766,86**	11.328,41	-	10.438,45	-	-	1,90%
1.7.	**Área de Capa (4cm)**	**777.213,74**	-	-	777.213,74	-	-	67,96%
1.8.	**Sinalização**	**15.448,72**	-	-	-	15.448,72	-	1,35%
	Total da frente (R$)	**1.143.596,54**	**90.194,53**	**207.280,44**	**830.672,85**	**15.448,72**	**-**	**100,00%**
	% Período		*7,89%*	*18,13%*	*72,64%*	*1,35%*	*0,00%*	
	% Acumulado		*7,89%*	*26,01%*	*98,65%*	*100,00%*	*100,00%*	

Rua Angelo Tiecher – Recapeamento								
Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**dez/2026**	**jan/2027**	**fev/2027**	**mar/2027**	**abr/2027**	**% da frente**
1.1.	**Serviços iniciais**	**59.547,16**	5.822,10	-	-	-	53.725,06	4,56%
1.2.	**Drenagem**	**127.617,12**	-	-	127.617,12	-	-	9,77%
1.3.	**Área de Fresagem + reperfilagem (3cm) + capa (4cm)**	**99.452,27**	-	-	-	99.452,27	-	7,62%
1.6.	**Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm) + capa (5cm)**	**550.289,05**	-	-	-	286.387,59	263.901,46	42,14%
1.7.	**Área de Capa (4cm)**	**451.591,03**	-	-	-	-	451.591,03	34,58%
1.8.	**Sinalização**	**17.264,79**	-	-	-	-	17.264,79	1,32%
	Total da frente (R$)	**1.305.761,42**	**5.822,10**	**-**	**127.617,12**	**385.839,86**	**786.482,34**	**100,00%**
	% Período		*0,45%*	*0,00%*	*9,77%*	*29,55%*	*60,23%*	
	% Acumulado		*0,45%*	*0,45%*	*10,22%*	*39,77%*	*100,00%*	

Rua Angelo Tiecher – Tapa-buraco								
Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**dez/2026**	**jan/2027**	**fev/2027**	**mar/2027**	**abr/2027**	**% da frente**
1.1.	**Serviços iniciais**	**18.049,48**	18.049,48	-	-	-	-	22,80%
1.6.	**Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm) + capa (5cm)**	**59.537,04**	30.985,60	28.551,44	-	-	-	75,22%
1.8.	**Sinalização**	**1.568,55**	-	-	1.568,55	-	-	1,98%
	Total da frente (R$)	**79.155,07**	**49.035,08**	**28.551,44**	**1.568,55**	**-**	**-**	**100,00%**
	% Período		*61,95%*	*36,07%*	*1,98%*	*0,00%*	*0,00%*	
	% Acumulado		*61,95%*	*98,02%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	

Rua Vicente Sponchiado – Recapeamento								
Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**dez/2026**	**jan/2027**	**fev/2027**	**mar/2027**	**abr/2027**	**% da frente**
1.1.	**Serviços iniciais**	**45.412,66**	20.241,98	-	-	25.170,68	-	18,92%
1.2.	**Drenagem**	**13.298,22**	13.298,22	-	-	-	-	5,54%
1.4.	**Área de Reperfilagem (3cm) + capa (4cm)**	**64.338,19**	64.338,19	-	-	-	-	26,81%

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR RUA

Projeto de Revitalização Ruas Diversas – Vargeão/SC

Cada serviço está no mês em que a aba CÁLCULO da PMv3.16 o alocou para a frente; a soma das frentes reproduz o CFF do lote.

1.5.	**Área de Reperfilagem (3cm) + capa (5cm)**	**10.036,75**	259,69	9.777,06	-	-	-	4,18%
1.6.	**Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm) + capa (5cm)**	**6.070,22**	3.159,20	2.911,02	-	-	-	2,53%
1.7.	**Área de Capa (4cm)**	**96.667,58**	-	96.667,58	-	-	-	40,28%
1.8.	**Sinalização**	**4.186,64**	-	-	4.186,64	-	-	1,74%
	Total da frente (R$)	**240.010,26**	**101.297,28**	**109.355,66**	**4.186,64**	**25.170,68**	**-**	**100,00%**
	% Período		*42,21%*	*45,56%*	*1,74%*	*10,49%*	*0,00%*	
	% Acumulado		*42,21%*	*87,77%*	*89,51%*	*100,00%*	*100,00%*	

Rua Vicente Sponchiado – Tapa-buraco

Item	Descrição	Valor (R$)	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	% da frente
1.1.	**Serviços iniciais**	**18.036,88**	5.822,10	12.214,78	-	-	-	23,96%
1.6.	**Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm) + capa (5cm)**	**55.352,25**	28.801,35	26.550,90	-	-	-	73,53%
1.8.	**Sinalização**	**1.885,27**	-	-	1.885,27	-	-	2,50%
	Total da frente (R$)	**75.274,40**	**34.623,45**	**38.765,68**	**1.885,27**	**-**	**-**	**100,00%**
	% Período		*46,00%*	*51,50%*	*2,50%*	*0,00%*	*0,00%*	
	% Acumulado		*46,00%*	*97,50%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	

CONSOLIDADO DO LOTE

	Descrição	Valor (R$)	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	
	Soma das frentes	2.843.797,69	280.972,44	383.953,22	965.930,43	426.459,26	786.482,34	
	CFF da planilha oficial (aba CRONO)	2.843.797,69	280.972,44	383.953,22	965.930,43	426.459,26	786.482,34	
	Diferença (deve ser zero)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

VARGEÃO/SC

Local

03/09/2026

Data

Responsável Técnico

Nome: AMANDA CUNICO CARNEIRO

CREA/CAU: 163.289-6

ART/RRT: EM ANEXO

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903

Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2026.10.28 16:46:01 -03'00'