CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Projeto de Revitalização Ruas Diversas	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Projeto de Revitalização Ruas Diversas**	**2.843.797,69**	% Período:	9,88%	13,50%	33,97%	15,00%	27,66%							
1.1.	Serviços iniciais	189.888,94	% Período:	29,36%	6,43%	22,66%	13,26%	28,29%							
1.1.1.	Preliminares	31.435,65	% Período:	100,00%											
1.1.2.	Administração Local	134.263,83	% Período:	9,11%	9,10%	32,04%	18,75%	31,01%							
1.1.3.	Mobilização	12.094,73	% Período:	100,00%											
1.1.4.	Desmobilização	12.094,73	% Período:					100,00%							
1.2.	Drenagem	207.695,19	% Período:	38,56%		61,44%									
1.3.	Área de Fresagem + reperfilagem (3cm) +	99.452,27	% Período:				100,00%								
1.3.1.	Base (Área de Fresagem)	5.863,86	% Período:				100,00%								
1.3.2.	Capa (Área de reperfilagem (3cm) + capa	93.588,41	% Período:				100,00%								
1.4.	Área de Reperfilagem (3cm) + capa (4cm)	277.882,80	% Período:	25,41%	74,59%										
1.4.1.	Base	8.151,77	% Período:	100,00%											
1.4.2.	Capa (4cm)	269.731,03	% Período:	23,15%	76,85%										
1.5.	Área de Reperfilagem (3cm) + capa (5cm)	10.036,75	% Período:	2,59%	97,41%										
1.5.1.	Base	259,69	% Período:	100,00%											
1.5.2.	Capa (5cm)	9.777,06	% Período:		100,00%										
1.6.	Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm)	693.015,42	% Período:	10,72%	8,37%	1,51%	41,32%	38,08%							
1.6.1.	Base (Sub-base (20cm) + Base (15cm)	360.662,15	% Período:	20,59%			79,41%								
1.6.2.	Capa (5cm)	332.353,27	% Período:		17,46%	3,14%		79,40%							
1.7.	Área de Capa (4cm)	1.325.472,35	% Período:		7,29%	58,64%		34,07%							
1.7.1.	Capa (4cm)	1.325.472,35	% Período:		7,29%	58,64%		34,07%							
1.8.	Sinalização	40.353,97	% Período:			18,93%	38,28%	42,78%							

Total: R$ 2.843.797,69

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	9,88%	13,50%	33,97%	15,00%	27,66%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	280.972,44	383.953,22	965.930,43	426.459,26	786.482,34							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**280.972,44**	**383.953,22**	**965.930,43**	**426.459,26**	**786.482,34**							
Acumulado:	%:	9,88%	23,38%	57,35%	72,34%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	280.972,44	664.925,66	1.630.856,09	2.057.315,35	2.843.797,69							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**280.972,44**	**664.925,66**	**1.630.856,09**	**2.057.315,35**	**2.843.797,69**							
	Administração Local:	9,11%	18,20%	50,25%	68,99%	100,00%							

VARGEÃO/SC
Local

quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2026.10.28 16:47:13 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AMANDA CUNICO CARNEIRO
CREA/CAU: 163.289-6
ART/RRT: EM ANEXO