PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES


Departamento de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE NATAL 2026
Local: CHAPECÓ - SC
Área: 0,00 m²
Preço: R$ 675.194,06

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	1 %	1 R$	2 %	2 R$	3 %	3 R$	4 %	4 R$	5 %	5 R$	6 %	6 R$
1	PRIMEIRA ETAPA INSTALAÇÃO	R$	289.935,20	42,94%	40,00%	115.974,08	40,00%	115.974,08	20,00%	57.987,04		0,00		0,00		0,00
2	SEGUNDA ETAPA MANUTENÇÃO	R$	102.795,60	15,22%		0,00		0,00	20,00%	20.559,12	40,00%	41.118,24	40,00%	41.118,24		0,00
3	TERCEIRA ETAPA RETIRADA	R$	249.218,40	36,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55,00%	137.070,12
4	RESPONSÁVEL TÉNICO	R$	33.244,86	4,92%		0,00		0,00	50,00%	16.622,43		0,00		0,00		0,00
Período:					17,18%	115.974,08	17,18%	115.974,08	14,09%	95.168,59	6,09%	41.118,24	6,09%	41.118,24	20,30%	137.070,12
Acumulado:		R$	675.194,06	100,0%	17,18%	115.974,08	34,35%	231.948,16	48,45%	327.116,75	54,54%	368.234,99	60,63%	409.353,23	80,93%	546.423,35

Isadora Longo Barbiero
consultora administrativa
Prefeitura de Chapecó





PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES

Departamento de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE NATAL 20

Local: CHAPECÓ - SC

Área: 0,00 m²

Preço: R$ 675.194,06

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	7 %	R$
1	PRIMEIRA ETAPA INSTALAÇÃO	R$	289.935,20	42,94%		0,00
2	SEGUNDA ETAPA MANUTENÇÃO	R$	102.795,60	15,22%		0,00
3	TERCEIRA ETAPA RETIRADA	R$	249.218,40	36,91%	45,00%	112.148,28
4	RESPONSÁVEL TÉNICO	R$	33.244,86	4,92%	50,00%	16.622,43
Período:					19,07%	128.770,71
Acumulado:		R$	675.194,06	100,0%	100,00%	675.194,06

Isadora Longo Barbiero
consultora administrativa
Prefeitura de Chapecó