CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
7AAAND	27468/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAM	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA GRÊMIO DA SERRARIA À LINHA	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA MUNICIPAL QU

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTR**	**1.126.589,60**	% Período:	4,31%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	7,80%	7,81%	7,81%	23,72%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.002,81	% Período:	4,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	7,00%	7,50%	7,50%	26,00%			
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ART	239.331,56	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 1	866.297,34	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%			
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	2.590,27	% Período:									100,00%			
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	367,62	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%			

Total: R$ 1.126.589,60

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	4,31%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	7,80%	7,81%	7,81%	23,72%			
	Repasse:	41.257,44	116.073,77	116.073,76	116.073,77	116.073,76	74.663,46	74.739,89	74.739,89	226.954,26			
	Contrapartida:	7.328,98	20.619,38	20.619,38	20.619,38	20.619,38	13.263,24	13.276,82	13.276,81	40.316,23			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**48.586,42**	**136.693,15**	**136.693,14**	**136.693,15**	**136.693,15**	**87.926,69**	**88.016,70**	**88.016,71**	**267.270,49**			
Acumulado:	%:	4,31%	16,45%	28,58%	40,71%	52,85%	60,65%	68,46%	76,28%	100,00%			
	Repasse:	41.257,44	157.331,21	273.404,97	389.478,74	505.552,50	580.215,96	654.955,85	729.695,74	956.650,00			
	Contrapartida:	7.328,98	27.948,36	48.567,74	69.187,12	89.806,50	103.069,74	116.346,56	129.623,37	169.939,60			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**48.586,42**	**185.279,57**	**321.972,71**	**458.665,86**	**595.359,01**	**683.285,70**	**771.302,40**	**859.319,11**	**1.126.589,60**			
	Administração Local:	4,00%	16,00%	28,00%	40,00%	52,00%	59,00%	66,50%	74,00%	100,00%			

ıcrosserviço da Administração Local:
S PRELIMINARES

THIAGO VERONEZ
PEITER:08799080923

Assinado de forma digital por THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
Dados: 2026.09.15 13:44:30 -03'00'

CAXAMBU DO SUL/SC
Local

terça-feira, 23 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO VERONEZ PEITER
CREA/CAU: 179754-1
ART/RRT: 10549696-2