CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO INICIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ DO SUL
SETOR DE ENGENHARIA
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615 - Centro
CAXAMBÚ DO SUL - SC
CNPJ: 83.021.816/0001-29

Objeto:
PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA EMCX 015 - Ln Loureiro
Endereço da Obra:
EMCX 015 - Linha Loureiro - Zona Rural - Caxambú do Sul - SC
Regime de Execução:
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data Base do Orçamento: **Sinapi Julho/2026; Sicro Abril/2026**
BDI: **25,44%**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ETAPA 01 R$	ETAPA 01 %	ETAPA 02 R$	ETAPA 02 %	ETAPA 03 R$	ETAPA 03 %	ETAPA 04 R$	ETAPA 04 %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.410,81	R$ 5.205,41	50,00%	R$ 2.082,16	20,00%	R$ 2.082,16	20,00%	R$ 1.041,08	10,00%
2.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R$ 60.881,07	R$ 21.308,37	35,00%	R$ 21.308,37	35,00%	R$ 9.132,16	15,00%	R$ 9.132,16	15,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 6.540,00 m²)	R$ 198.480,00	R$ -		R$ 79.392,00	40,00%	R$ 79.392,00	40,00%	R$ 39.696,00	20,00%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R$ 3.701,64	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 3.701,64	100,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 358,01	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 358,01	100,00%
TOTAL		**R$ 273.831,53**	**R$ 26.513,78**	**10%**	**R$ 102.782,54**	**38%**	**R$ 90.606,32**	**33%**	**R$ 53.928,89**	**20%**
TOTAIS ACUMULADOS					**R$ 129.296,32**	**47%**	**R$ 219.902,64**	**80%**	**R$ 273.831,53**	**100%**

THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923

Assinado de forma digital por THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
Dados: 2026.09.04 09:30:40 -03'00'

Caxambu do Sul - SC, 08 de Setembro de 2026.

Profissional: **THIAGO VERONEZ PEITER**
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Conselho: 179754-1
RRT/ART de Projeto: 10669978-5