CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Erechim	Praça em área verde	01/2025

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**AMPLIAÇÃO CULTURA**	**233.546,78**	% Período:	26,80%	60,73%	12,47%									
1.1.	Serviços iniciais	9.112,85	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura - Sapata	3.825,06	% Período:	100,00%											
1.3.	Pilar	7.874,47	% Período:	100,00%											
1.4.	Viga baldrame	8.032,87	% Período:	100,00%											
1.5.	Viga supeior	8.260,66	% Período:	100,00%											
1.6.	Piso	25.483,91	% Período:	100,00%											
1.7.	Parede	75.145,69	% Período:		100,00%										
1.8.	Esquadrias	19.250,83	% Período:			100,00%									
1.9.	Cobertura	66.685,54	% Período:		100,00%										
1.10.	Elétrica	6.834,59	% Período:			100,00%									
1.11.	Letreiro	3.040,31	% Período:			100,00%									

Total: R$ 233.546,78

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	26,80%	60,73%	12,47%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	62.589,82	141.831,23	29.125,73									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**62.589,82**	**141.831,23**	**29.125,73**									
Acumulado:	%:	26,80%	87,53%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	62.589,82	204.421,05	233.546,78									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**62.589,82**	**204.421,05**	**233.546,78**									

Nova Erechim/SC
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

HEVELYN KLEIN MATTE:07364354921
Assinado de forma digital por HEVELYN KLEIN MATTE:07364354921
Dados: 2026.11.03 15:11:24 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Hévelyn Klein Matté
CREA/CAU: A120635-4
ART/RRT: 17200634