CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1099277-07	970928	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Produção de unidades habitacionais - 20 casas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI**	**3.278.454,04**	% Período:	0,74%	3,77%	8,58%	14,93%	14,98%	13,60%	14,69%	13,59%	10,61%	4,51%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	50.011,44	% Período:	4,28%	17,44%	10,19%	10,19%	13,74%	13,74%	9,16%	7,09%	7,09%	7,09%		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACÓRDÃO N	85.669,00	% Período:			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	386.307,60	% Período:	5,71%	11,54%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,10%	7,34%	2,31%			
1.4.	SUPRAESTRUTURA	244.879,00	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	494.922,60	% Período:		9,15%	15,00%	15,00%	15,00%	5,85%	15,00%	15,00%	10,00%			
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	763.996,20	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
1.7.	REVESTIMENTOS	425.183,00	% Período:		5,89%	6,62%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,04%	8,87%	5,59%		
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	253.025,60	% Período:			13,45%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,52%	1,04%		
1.9.	INSTALAÇÕES	562.350,60	% Período:			6,51%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,83%	5,66%		
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.109,00	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		

Total: R$ 3.278.454,04

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	0,74%	3,77%	8,58%	14,93%	14,98%	13,60%	14,69%	13,59%	10,61%	4,51%		
	Repasse:	19.203,90	98.073,38	223.124,71	388.092,72	389.498,44	353.566,26	381.847,42	353.387,08	275.886,61	117.319,48		
	Contrapartida:	5.011,14	25.591,65	58.223,02	101.270,41	101.637,23	92.260,95	99.640,73	92.214,19	71.990,92	30.613,80		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**24.215,04**	**123.665,03**	**281.347,73**	**489.363,13**	**491.135,67**	**445.827,21**	**481.488,15**	**445.601,27**	**347.877,53**	**147.933,28**		
Acumulado:	%:	0,74%	4,51%	13,09%	28,02%	43,00%	56,60%	71,28%	84,88%	95,49%	100,00%		
	Repasse:	19.203,90	117.277,28	340.401,99	728.494,71	1.117.993,15	1.471.559,41	1.853.406,83	2.206.793,91	2.482.680,52	2.600.000,00		
	Contrapartida:	5.011,14	30.602,79	88.825,81	190.096,22	291.733,45	383.994,40	483.635,13	575.849,32	647.840,24	678.454,04		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**24.215,04**	**147.880,07**	**429.227,80**	**918.590,93**	**1.409.726,60**	**1.855.553,81**	**2.337.041,96**	**2.782.643,23**	**3.130.520,76**	**3.278.454,04**		
	Administração Local:	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		

SAO LOURENCO DO OESTE/SC
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

FRANCIELLE HONESKO:05372412992
Assinado de forma digital por FRANCIELLE HONESKO:05372412992
Dados: 2026.02.12 11:01:37 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE HONESKO
CREA/CAU: VISTO SC 134.784-3
ART/RRT: ART 9880707-3