CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	1099277-07	970928	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACÓRDÃO Nº 2622/20

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	INSTALAÇÕES E CANTEIROS	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10					
2	MOBILIZAÇÃO	1																								
3	DESMOBILIZAÇÃO	1																								
4	LOCAÇÃO DE OBRA	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7					
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACÓRDÃO Nº 26	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	10					
6	SAPATA	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7					
7	BALDRAMES	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
9	PILARES, VIGAS E LAJES	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
10	ALVENARIA/FECHAMENTOS	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	7	7	7	8	8	8	9	9					
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
12	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
13	TELHADOS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
14	REVESTIMENTOS INTERNOS	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8					
15	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
16	REVESTIMENTOS EXTERNOS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
17	FORROS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
18	PINTURAS INTERNAS	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8					
19	PINTURAS EXTERNAS	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8					
20	PINTURA ESQUADRIAS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
21	PISO CERÂMICO	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
22	PISO CIMENTADO	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
23	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
24	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
25	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORE	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
26	FIOS E CABOS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
27	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
28	REGISTROS	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9					
29	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
30	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
31	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
32	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
33	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					
34	CALAFETE / LIMPEZA	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
Parcela	%	0,74%	3,77%	8,58%	14,93%	14,98%	13,60%	14,69%	13,59%	10,61%	4,51%		
	R$	24.215,04	123.665,03	281.347,73	489.363,13	491.135,67	445.827,21	481.488,15	445.601,27	347.877,53	147.933,28		
Acumulado	%	0,74%	4,51%	13,09%	28,02%	43,00%	56,60%	71,28%	84,88%	95,49%	100,00%		
	R$	24.215,04	147.880,07	429.227,80	918.590,93	1.409.726,60	1.855.553,81	2.337.041,96	2.782.643,23	3.130.520,76	3.278.454,04		
Administração Local	%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		

SAO LOL
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

FRANCIELLE HONESKO:05372412992
Assinado de forma digital por FRANCIELLE HONESKO:05372412992
Dados: 2026.02.12 10:59:45 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE HONESKO
CREA/CAU: VISTO SC 134.784-3
ART/RRT: ART 9880707-3