CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓ	RUA JÚLIO MORITZ	ADEQUAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
1.	**RUA JULIO MORITZ**	**318.213,19**	% Período:	55,36%	44,64%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.427,84	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	3.473,87	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	DEMOLIÇÕES	468,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	32.191,24	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	166.769,24	% Período:	75,00%	25,00%										
				75,00%	25,00%										
1.6.	ESCORAMENTO DE VALA	11.944,33	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	58.305,28	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.	PASSEIO E MEIOS-FIOS	23.436,02	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	196,44	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 318.213,19

Período:	%:	55,36%	44,64%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	176.160,12	142.053,07											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**176.160,12**	**142.053,07**											
Acumulado:	%:	55,36%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	176.160,12	318.213,19											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**176.160,12**	**318.213,19**											

MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Assinado de forma digital por MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Dados: 2024.08.20 16:16:12 -03'00'

CONCÓRDIA/SC
Local

terça-feira, 20 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Gustavo Franzoi
CREA/CAU: 150.648-8
ART/RRT: 9418563-4