CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓ	CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRÍCIO	CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRÍCIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
1.	**DRENAGEM LAJEADO FABRICIO**	**3.407.821,82**	% Período:	20,55%	20,05%	20,51%	21,41%	10,77%	6,72%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.967,05	% Período:	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%						
				16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%						
1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.160,92	% Período:	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%						
				16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%						
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	16.765,90	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	COLETOR TRONCO - BUEIRO SIMPLES CE	2.670.335,60	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	REDE COLETORA AUXILIAR E RAMAIS	61.778,30	% Período:			25,00%	75,00%								
						25,00%	75,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	468.160,70	% Período:					75,00%	25,00%						
								75,00%	25,00%						
1.7.	PASSEIOS E MEIOS-FIOS	90.111,82	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO	5.541,53	% Período:						100,00%						
									100,00%						

Total: R$ 3.407.821,82

		1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
Período:	%:	20,55%	20,05%	20,51%	21,41%	10,77%	6,72%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	700.141,04	683.375,15	698.819,71	729.708,87	366.911,77	228.865,28						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**700.141,04**	**683.375,15**	**698.819,71**	**729.708,87**	**366.911,77**	**228.865,28**						
Acumulado:	%:	20,55%	40,60%	61,10%	82,52%	93,28%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	700.141,04	1.383.516,19	2.082.335,90	2.812.044,77	3.178.956,54	3.407.821,82						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**700.141,04**	**1.383.516,19**	**2.082.335,90**	**2.812.044,77**	**3.178.956,54**	**3.407.821,82**						

MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Assinado de forma digital por MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Dados: 2026.09.14 08:51:17 -03'00'

CONCÓRDIA/SC
Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Gustavo Franzoi
CREA/CAU: 150.648-8
ART/RRT: 10445614-6