Número: 300

BDI Padrão: **24,520%**

OBRAS-SP: SP 6/2026
SINAPI: SC 7/2026
ORSE: SE 6/2026
DER-ES-EDIFICA: ES 5/2026

Obra: Centro Administrativo Concórdia - SC

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	Administração de Obra	100,00% 115.222,20	16,11% R$18.562,30	19,22% R$22.145,71	22,66% R$26.109,35	42,01% R$48.404,85
2	Instalações Elétricas	100,00% 814.673,51	24,64% R$200.756,55	27,14% R$221.125,70	23,18% R$188.815,60	25,04% R$203.975,66
2.1	Subsolo	100,00% 79.223,88	100,00% R$79.223,88	-	-	-
2.1.1	Fios e Cabos	0,00% 8.455,20	-	-	-	-
2.1.2	Placas e Módulos	0,00% 4.977,30	-	-	-	-
2.1.3	Lampadas e Luminárias	0,00% 23.675,52	-	-	-	-
2.1.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00% 1.506,86	-	-	-	-
2.1.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00% 34.444,80	-	-	-	-
2.1.6	Quadros de Distribuição	0,00% 6.164,20	-	-	-	-
2.2	Térreo	100,00% 243.065,33	50,00% R$121.532,67	50,00% R$121.532,67	-	-
2.2.1	Fios e Cabos	0,00% 57.602,10	-	-	-	-
2.2.2	Placas e Módulos	0,00% 33.629,03	-	-	-	-
2.2.3	Lâmpadas e Luminárias	0,00% 9.951,00	-	-	-	-
2.2.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00% 19.111,55	-	-	-	-
2.2.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00% 88.868,55	-	-	-	-
2.2.6	Quadros de Distribuição	0,00% 33.903,10	-	-	-	-
2.3	1º Pavimento	100,00% 199.186,07	-	50,00% R$99.593,04	50,00% R$99.593,04	-
2.3.1	Fios e Cabos	0,00% 51.359,20	-	-	-	-
2.3.2	Placas e Módulos	0,00% 29.681,37	-	-	-	-
2.3.3	Lampadas e Luminárias	0,00% 9.955,14	-	-	-	-
2.3.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00% 7.857,01	-	-	-	-
2.3.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00% 69.512,35	-	-	-	-
2.3.6	Quadros de Distribuição	0,00% 30.821,00	-	-	-	-
2.4	2º Pavimento	100,00% 178.445,13	-	-	50,00% R$89.222,57	50,00% R$89.222,57
2.4.1	Fios e Cabos	0,00% 43.680,85	-	-	-	-
2.4.2	Placas e Módulos	0,00% 24.651,16	-	-	-	-
2.4.3	Lampadas e Luminárias	0,00% 8.091,42	-	-	-	-
2.4.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00% 5.503,35	-	-	-	-
2.4.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00% 78.025,75	-	-	-	-
2.4.6	Quadros de Distribuição	0,00% 18.492,60	-	-	-	-
2.5	Prumada (Cabos entre pavimentos)	100,00% 114.753,10	-	-	-	100,00% R$114.753,10
3	Cabeamento Estruturado	100,00% 3.115.839,16	15,28% R$476.209,41	16,53% R$514.898,27	22,09% R$688.368,13	46,10% R$1.436.363,35
3.1	Subsolo	100,00% 14.482,92	100,00% R$14.482,92	-	-	-
3.2	Térreo	100,00% 110.118,84	50,00% R$55.059,42	50,00% R$55.059,42	-	-
3.3	1º Pavimento	100,00% 106.343,56	-	50,00% R$53.171,78	50,00% R$53.171,78	-
3.4	2º Pavimento	100,00% 80.996,00	-	-	50,00% R$40.498,00	50,00% R$40.498,00
3.5	Prumada (Cabos entre pavimentos)	100,00% 19.425,25	-	-	-	100,00% R$19.425,25
3.6	Componentes para Sistema de Prevenção de Incêndio	100,00% 3.951,50	25,00% R$987,88	25,00% R$987,88	25,00% R$987,88	25,00% R$987,88
3.7	Equipamentos Para Montagem de Racks e CPD	100,00% 2.028.395,97	20,00% R$405.679,19	20,00% R$405.679,19	20,00% R$405.679,19	40,00% R$811.358,39
3.8	Licenças de Softwares	100,00% 752.125,12	-	-	25,00% R$188.031,28	75,00% R$564.093,84
4	SPDA	100,00% 58.565,10	20,00% R$11.713,02	40,00% R$23.426,04	40,00% R$23.426,04	-
5	Serviços de Remoção e Reinstalação de Estruturas	100,00% 43.557,45	10,00% R$4.355,75	30,00% R$13.067,24	30,00% R$13.067,24	30,00% R$13.067,24
6	Salas Técnicas	100,00% 7.807,37	-	100,00% R$7.807,37	-	-

		100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
7	Outros	150.201,42	-	R$45.060,43	R$60.080,57	R$45.060,43
		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
8	Serviços Finais	33.788,42	R$6.757,68	R$6.757,68	R$6.757,68	R$13.515,37
	Porcentagem do período	100,00%	16,55%	19,69%	23,20%	40,57%
	Total do período	R$4.339.654,63	R$718.354,70	R$854.288,43	R$1.006.624,61	R$1.760.386,89
	Porcentagem acumulada		16,55%	36,24%	59,43%	100,00%
	Total acumulado		R$718.354,70	R$1.572.643,13	R$2.579.267,74	R$4.339.654,63

Total sem BDI	**3.638.026,79**
Total do BDI	**701.627,84**
Total	**4.339.654,63**

Assinado de forma digital por GABRIEL GIONGO COLFERAI:06762102956
Dados: 2026.09.01 14:43:40 -03'00'