ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPLEXO ESPORTIVO SÉRGIO LUIZ MARAFON, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 21 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	SEMANA 01 - 07 DIAS		SEMANA 02 - 14 DIAS		SEMANA 03 - 21 DIAS		ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.181,44	100,00%	R$ 2.181,44	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00	R$ 2.181,44
2	TERRAPLENAGEM	R$ 10.778,34	50,00%	R$ 5.389,17	50,00%	R$ 5.389,17	0,00%	R$ -	100,00	R$ 10.778,34
3	DRENAGEM	R$ 9.341,43	55,00%	R$ 5.137,79	0,00%	R$ -	45,00%	R$ 4.203,64	100,00	R$ 9.341,43
4	PAVIMENTAÇÕES	R$ 474.800,61	0,00%	R$ -	40,00%	R$ 189.920,24	60,00%	R$ 284.880,37	100,00	R$ 474.800,61
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 27.805,06	50,00%	R$ 13.902,53	20,00%	R$ 5.561,01	30,00%	R$ 8.341,52	100,00	R$ 27.805,06
	TOTAL	R$ 524.906,88	5,07%	R$ 26.610,93	38,27%	R$ 200.870,42	56,66%	R$ 297.425,53	TOTAL	VALOR TOTAL
		ACUMULADO	5,07%	R$ 26.610,93	43,34%	R$ 227.481,35	100,00%	R$ 524.906,88	100,00%	R$ 524.906,88

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 12:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9d65481a47f8f

Assinado Eletronicamente por:
ALEXANDRO SOUZA:00847179982
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento
20/10/2026 12:11:12 -03:00