ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
BRA: RUA VITALINA ANTUNES LIRA - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -VDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.404,26	100,00%	R$ 2.404,26	0,00%	R$ -	100,00	R$ 2.404,26
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 31.297,80	45,00%	R$ 14.084,01	55,00%	R$ 17.213,79	100,00	R$ 31.297,80
3	TERRAPLENAGEM	R$ 2.886,41	100,00%	R$ 2.886,41	0,00%	R$ -	100,00	R$ 2.886,41
4	DRENAGEM	R$ 81.540,93	80,00%	R$ 65.232,74	20,00%	R$ 16.308,19	100,00	R$ 81.540,93
5	PAVIMENTAÇÃO	R$ 130.433,99	35,00%	R$ 45.651,90	65,00%	R$ 84.782,09	100,00	R$ 130.433,99
6	SINALIZAÇÃO	R$ 1.972,55	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 1.972,55	100,00	R$ 1.972,55
	TOTAL	R$ 250.535,94	51,99%	R$ 130.259,32	48,01%	R$ 120.276,62	TOTAL	VALOR TOTAL
		ACUMULADO	51,99%	R$ 130.259,32	100,00%	R$ 250.535,94	100,00%	R$ 250.535,94

RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947

Assinado de forma digital por RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947
Dados: 2026.10.27 11:25:23 -03'00'

RENATO RIBEIRO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 151168-8

Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
27/10/2026 11:35:44 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/10/2026 11:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6a07b6ef59ea6