CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PISO PARQUE LINEAR - TRECHO 01**	**371.198,20**	% Período:	2,02%	21,45%	76,53%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.006,74	% Período:	75,00%	12,50%	12,50%									
1.2.	VIGA DE BORDA	46.543,57	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	PISO EM CONCRETO COM ACABAMEN	302.927,30	% Período:		15,00%	85,00%									
1.4.	BASE EM BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO	9.394,11	% Período:		100,00%										
1.5.	PISO EM CONCRETO - ÁREA "P" - ENTF	1.777,36	% Período:		15,00%	85,00%									
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	549,12	% Período:			100,00%									

Total: R$ 371.198,20

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	2,02%	21,45%	76,53%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	7.505,06	79.622,43	284.070,71									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**7.505,06**	**79.622,43**	**284.070,71**									
Acumulado:	%:	2,02%	23,47%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	7.505,06	87.127,49	371.198,20									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**7.505,06**	**87.127,49**	**371.198,20**									
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçador/SC
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Paola Gomes
CREA/CAU: CREA/SC 198.690-9

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAOLA GOMES
Data: 01/09/2026 17:40:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br