CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	MUNICIPIO DE CAÇADOR	ACESSIBILIDADE CASA DA CULTURA DANTE E ALBINA MOSC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27
Linha	**1.**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PL**	**98.706,10**	% Período:	1,93%	95,88%	2,19%								
Linha	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES	1.536,56	% Período:	100,00%										
Linha	1.2.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	89.936,08	% Período:		100,00%									
Linha	1.3.	FECHAMENTOS	3.129,47	% Período:		94,29%	5,71%								
Linha	1.4.	PINTURA	372,03	% Período:			100,00%								
Linha	1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.230,54	% Período:	30,15%	69,85%									
Linha	1.6.	REFORÇO ESTRUTURAL	1.893,30	% Período:		47,18%	52,82%								
Linha	1.7.	SERVIÇOS FINAIS	608,12	% Período:			100,00%								

Total: R$ 98.706,10

Período:	%:	1,93%	95,88%	2,19%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	1.907,56	94.639,60	2.158,94										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**1.907,56**	**94.639,60**	**2.158,94**										
Acumulado:	%:	1,93%	97,81%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	1.907,56	96.547,16	98.706,10										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**1.907,56**	**96.547,16**	**98.706,10**										
	Administração Local:													

IVOLNEIA ALVES DE FREITAS:08104199986

Assinado de forma digital por IVOLNEIA ALVES DE FREITAS:08104199986
Dados: 2026.09.29 14:57:02 -03'00'

CAÇADOR/SC
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Ivolnéia Alves de Freitas
CREA/CAU: CREA/SC 145.089-0
ART/RRT: 10646996-4

CAIXA

CFF - CRONOGRAM e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	MUNICIPIO DE CAÇADOR	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 09/27
1.	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PL**	**98.706,10**	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES	1.536,56	% Período:	
1.2.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	89.936,08	% Período:	
1.3.	FECHAMENTOS	3.129,47	% Período:	
1.4.	PINTURA	372,03	% Período:	
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.230,54	% Período:	
1.6.	REFORÇO ESTRUTURAL	1.893,30	% Período:	
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	608,12	% Período:	

Total: R$ 98.706,10

Período:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		
Acumulado:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		
	Administração Local:		

CAÇADOR/SC
Local

##############################
Data