POMERODE
PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDAÇÃO InoversaSul

DATA:	31/07/2026
OBRA:	REFORMA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - POMERODE-SC
ENDEREÇO:	RUA HEINRICH PASSOLD Nº 180, POMERODE-SC
BANCOS DE DADOS:	SINAPI 2026/06 (SC) ORSE 2026/05 (SE) DEINFRA-SC 2021/01 (SC) EMBASA 2026.1(BA) EMOP 2026/06 (RJ) ORSE 2026/05 (SE)SEDOP 2026/03 (PA)SMOP 2023/04 (PR) SP Obras 202 (SP)SUDECAP 2026/04 (MG)
BDI:	20,34%
BDI Diferenciado:	10,89%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES	R$ 1.892,50	100,00% R$ 1.892,50						100,00% **R$ 1.892,50**
2	DEMOLIÇÃO	R$ 27.163,83	100,00% R$ 27.163,83						100,00% **R$ 27.163,83**
3	REMOÇÃO	R$ 6.193,83	100,00% R$ 6.193,83						100,00% **R$ 6.193,83**
4	PISO	R$ 116.290,14	100,00% R$ 116.290,14						100,00% **R$ 116.290,14**
5	PAREDES E PAINÉIS	R$ 146.857,50	100,00% R$ 146.857,50						100,00% **R$ 146.857,50**
6	REVESTIMENTOS	R$ 138.096,11	100,00% R$ 138.096,11						100,00% **R$ 138.096,11**
7	PINTURA	R$ 183.296,71					100,00% R$ 183.296,71		100,00% **R$ 183.296,71**
8	ESQUADRIAS	R$ 403.199,31		70,00% R$ 282.239,52	30,00% R$ 120.959,79				100,00% **R$ 403.199,31**
9	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	R$ 35.076,80			100,00% R$ 35.076,80				100,00% **R$ 35.076,80**
10	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS	R$ 79.884,86			100,00% R$ 79.884,86				100,00% **R$ 79.884,86**
11	FORRO	R$ 137.193,10			30,00% R$ 41.157,93	70,00% R$ 96.035,17			100,00% **R$ 137.193,10**
12	ACESSIBILIDADE	R$ 127.052,48		100,00% R$ 127.052,48					100,00% **R$ 127.052,48**
13	FACHADA	R$ 140.978,45						100,00% R$ 140.978,45	100,00% **R$ 140.978,45**
14	CLIMATIZAÇAO	R$ 396.901,75			25,00% R$ 99.225,44	40,00% R$ 158.760,70	35,00% R$ 138.915,61		100,00% **R$ 396.901,75**
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 49.316,85	100,00% R$ 49.316,85						100,00% **R$ 49.316,85**
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TECNOLOGIA	R$ 446.273,95	10,00% R$ 44.627,40	15,00% R$ 66.941,09	25,00% R$ 111.568,49	50,00% R$ 223.136,97			100,00% **R$ 446.273,95**
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 74.742,94						100,00% R$ 74.742,94	100,00% **R$ 74.742,94**
18	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 25.831,44	16,66% R$ 4.303,52	16,66% R$ 4.303,52	16,67% R$ 4.306,10	16,67% R$ 4.306,10	16,67% R$ 4.306,10	16,67% R$ 4.306,10	100,00% **R$ 25.831,44**
19	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES	R$ 2.570,90						100,00% R$ 2.570,90	100,00% **R$ 2.570,90**
		R$ 2.538.813,45	R$ 534.741,68 R$ 534.741,68	R$ 480.536,61 R$ 1.015.278,29	R$ 492.179,41 R$ 1.507.457,70	R$ 482.238,94 R$ 1.989.696,64	R$ 326.518,42 R$ 2.316.215,06	R$ 222.598,39 R$ 2.538.813,45	R$ 2.538.813,45

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO RAFAEL BIEGER
Data: 24/08/2026 13:17:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RAFAEL BIEGER
ENGENHEIRO CIVIL / SUPERVISOR
CREA/PR - 159.619-D

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCLECIO DO LIVRAMENTO
Data: 21/08/2026 08:16:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCLECIO DO LIVRAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL / ORÇAMENTISTA
CREA/MT - 48839

PEDRO HENRIQUE DE JESUS
09/09/2026 08:25:21
Documento conferido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 08:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pcccef361c0d9a