PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL | DATA: 24/10/2023 | Refer.: SINAPI SC 09/2023; SICRO NOVO 04/2023

SÃO FRANCISCO DO SUL
PREFEITURA

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 4 LOGRADOUROS NA LOCALIDADE DO MIRANDA

Mariana Detzel CREA/SC 197996-1 | Thais Mayara Bonelli CREA SC 190714-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERIODO (MÊS)										TOTAL	
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5			
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	R$ 5.685,75									100%	R$ 5.685,75
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%	R$ 1.465,47							50%	R$ 1.465,47	100%	R$ 2.930,94
3	DRENAGEM PLUVIAL	40%	R$ 244.291,68	60%	R$ 366.437,52							100%	R$ 610.729,20
4	PAVIMENTAÇÃO					30%	R$ 656.477,88	40%	R$ 875.303,84	30%	R$ 656.477,88	100%	R$ 2.188.259,59
5	OBRAS COMPLENTARES					10%	R$ 23.033,55	30%	R$ 69.100,66	60%	R$ 138.201,32	100%	R$ 230.335,53
6	SINALIZAÇÃO									100%	R$ 86.546,67	100%	R$ 86.546,67
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20%	R$ 26.396,08	20%	R$ 26.396,08	20%	R$ 26.396,08	20%	R$ 26.396,08	20%	R$ 26.396,08	100%	R$ 131.980,40
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)	8,53%	R$ 277.838,98	12,06%	R$ 392.833,60	20,97%	R$ 682.873,96	27,69%	R$ 901.699,92	23,67%	R$ 770.886,10	**100%**	**R$ 3.256.468,08**
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)	**8,53%**	**R$ 277.838,98**	**20,60%**	**R$ 670.672,58**	**41,56%**	**R$ 1.353.546,54**	**69,25%**	**R$ 2.255.246,45**	**92,93%**	**R$ 3.026.132,55**		