PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor /	**Município de Jaraguá do Sul**
Empreendimento	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ORÇAMENTO CONSOLIDADO - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA E RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.**
Logradouro	**RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA, E GOIÁS**

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.**									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68,03%	16.943,07	31,49%	7.843,47	0,00%	0,00	0,47%	117,48	24.904,02
1.2	TERRAPLENAGEM	100,00%	16.874,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16.874,44
1.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	69,32%	12.041,89	30,68%	5.329,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17.371,36
1.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	62,05%	148.416,15	37,95%	90.760,10	0,00%	0,00	239.176,25
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,37%	1.801,16	49,63%	1.774,43	3.575,59
1.6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.846,33	7.846,33
2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPEAMENTO), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO - ENTRE AS RUAS PADRE ALBERTO R. JAKOBS E EXPEDICIONÁRIO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA**									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	17,24%	3.341,76	40,46%	7.843,47	42,31%	8.202,83	19.388,06
2.2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	100,00%	7.739,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7.739,06
2.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00	54,75%	9.327,58	45,25%	7.709,97	0,00%	0,00	17.037,55
2.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,78%	77.178,38	59,22%	112.091,99	189.270,37
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.560,79	4.560,79
2.6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.703,29	4.703,29
TOTAL (%)		**8,30%**		**32,94%**		**33,54%**		**25,21%**		**100,00%**
TOTAL (R$)		**45.859,40**		**181.997,49**		**185.293,08**		**139.297,14**		**552.447,11**
ACUMULADO (R$)		**45.859,40**		**227.856,89**		**413.149,97**		**552.447,11**		

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
TOTAL (%)		**8,30%**	**32,94%**	**18,75%**	**40,00%**	**100,00%**
TOTAL (R$)		**45.859,40**	**181.997,49**	**103.611,38**	**220.978,84**	**552.447,11**

Data 2025-10-31

Assinatura

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO GUMBOSKI
Data: 31/10/2025 11:34:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER