SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - VALORES A CONTRATAR

Distribuição mensal de execução da obra

PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
ENROCAMENTO ENROCAMENTO RIO JARAGUÁ - 2 PONTOS	**Município de Jaraguá do Sul** Rua Marcos Valdir Girolla	**4 meses** DATA **21/08/2026**	**R$ 895.956,84**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4					Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.688,34 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.688,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.480,50 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.480,50
3	TERRAPLENAGEM / ENROCAMENTO / VEGETAÇÃO	176.270,60 20,00%	264.405,90 30,00%	352.541,20 40,00%	88.135,30 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	881.353,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	6.435,00 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.435,00
	TOT. (%)	20,59	29,51	39,35	10,56					100,00
	TOT. (R$)	184.439,44	264.405,90	352.541,20	94.570,30					895.956,84
	C. FIN. (R$)	184.439,44	264.405,90	352.541,20	94.570,30					895.956,84
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

Documento assinado digitalmente

gov.br

UWE ROBERTO BUHR
Data: 21/08/2026 15:10:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UWE ROBERTO BUHR

CREA 078873-5
ART: A PREENCHER