PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul
Empreendimento	ENROCAMENTO CONTENÇÃO DE MARGENS EM 2 LOCAIS NO RIO JARAGUÁ
Logradouro	Rua Marcos Valdir Girolla, 334

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	5.505,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.505,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	2.461,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.461,25
3	TERRAPLENAGEM / ENROCAMENTO / VEGETAÇÃO	20,00	187.906,94	30,00	281.860,43	40,00	375.813,90	10,00	93.953,48	0,00		0,00		0,00		0,00		939.534,75
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		100,00	6.435,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.435,00
TOT. (%)			20,53		29,55		39,40		10,52									100,00
Recurso																		
C. Fin.			195.873,33		281.860,43		375.813,90		100.388,48									953.936,14
C. Fis.																		
TOT. (R$)			195.873,33		281.860,43		375.813,90		100.388,48									953.936,14

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4					TOTAL
TOTAL (%)		20,53	29,55	9,92	40,00					100,00
TOTAL (R$)		195.873,33	281.860,43	94.627,92	381.574,46					953.936,14

Assinatura

Documento assinado digitalmente
gov.br
UWE ROBERTO BUHR
Data: 07/04/2026 16:34:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UWE ROBERTO BUHR
null
CREA 078873-5
ART: A PREENCHER

Data 2026-04-07