SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

PREFEITURA
JARAGUÁ DO SUL

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDÍFICIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL - ADEQUAÇÃO DE COPAS (BLOCO 1, 3 E 8 DO CAM)	**Município de Jaraguá do Sul** Rua Walter Marquardt 1111	**2 meses** DATA **14/07/2026**	**R$ 199.075,69**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2							Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.045,17 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.045,17
2	DIRETORIA DE URBANISMO - BLOCO 01	37.781,80 65,00%	20.344,04 35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58.125,84
3	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - BLOCO 03	22.562,49 85,00%	3.981,62 15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.544,11
4	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS - BLOCO 08	45.928,43 55,00%	37.577,81 45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83.506,24
5	GPFO (GESTÃO PROJETOS E FISCALIZAÇÃO OBRAS – SALA DE REUNIÃO) - BLOCO 8.2	15.029,62 65,00%	8.092,87 35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.122,49
6	SERVIÇOS FINAIS E GERAIS	1.365,92 50,00%	1.365,92 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.731,84
	TOT. (%)	64,15	35,85							100,00
	TOT. (R$)	127.713,43	71.362,26							199.075,69
	C. FIN. (R$)	127.713,43	71.362,26							199.075,69
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
Data: 14/07/2026 13:24:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
Engenheiro(a) Civil
CREA 140952-0
ART: A PREENCHER